

ขออนุมัติปรับโครงการตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองพัฒนาคุณภาพจึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติปรับแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กิจกรรม	รายละเอียดการปรับแผน		
	รูปแบบกิจกรรม/เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการเดิม	ช่วงเวลาดำเนินการใหม่
1. สัมภาษณ์ถอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสายสนับสนุนวิชาการ (ผอ.กอง/เลขานุการคณะ)	<u>เป้าหมาย</u> หนังสือถอดบทเรียน จากประสบการณ์ “กล่อง Experienceคุณ ค่าของ คน ... อยู่ที่ ผลของงาน ประสบการณ์ทำงาน ผอ.กอง/เลขานุการ คณะ มธ.” 5 บทความ (1 เล่ม)	เม.ย – ก.ย. 63	ปีงบประมาณ 2564
2. สภากาแฟ (Knowledge Cafe) สำหรับหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี	<u>เปลี่ยนเป็น</u> โครงการ “การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ตามข้อกำหนด ISO9001:2015 “สภากาแฟ (Knowledge TU Cafe)” <u>เป้าหมาย</u> พัฒนากระบวนการ หรือวิธีการ ขั้นตอนในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น <u>ผลผลิต</u> การพัฒนา SOP , WI หรือ Work Flow	เม.ย – ก.ย. 63	มิ.ย. – ก.ย. 63
3. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การให้คำปรึกษานักศึกษาในภาวะไม่ปกติ และภาวะวิกฤตที่เป็นเลิศ”	<u>เปลี่ยนเป็น</u> โครงการ “เสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน” โดยให้หน่วยงานส่งแนวปฏิบัติที่ดีและดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน” <u>ผลผลิต</u> แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน <u>ผลลัพธ์</u> เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ	พ.ค. – ส.ค. 63	มิ.ย. – ก.ย. 63
4. โครงการ “สร้างนักจัดการความรู้ ในหน่วยงาน (นัก KM – Facilitator)”	<u>เป้าหมาย</u> สร้างนักจัดการความรู้หน่วยงานละอย่างน้อย 1 คน (TU-KM TEAM)	มิ.ย. – ก.ค. 63	ปีงบประมาณ 2564
5. พัฒนา / Update ระบบ IT ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย	<u>เป้าหมาย</u> มีช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย	ก.ย. – พ.ย. 63	พ.ค. – ต.ค. 63